

Université Cadi Ayyad
Faculté des sciences et techniques

Procès verbal :
Réunion du 08-02-2023

Module: Conduite de projet
ENCADRÉ PAR : M.RAKRAK Said



MEMBRES DE L'ENTREPRISE SECURE STEP:

- KHOUDRAJI OUIAM
- EL MOUMNAOUI KAOUTAR
- EL ANSARI AMINA
- ELORF LAHCEN

Date : 8 février 2023

Heure : 12h30 à 13h00

Lieu : Salle i7

LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS:

- **KHOUDRAJI Ouïam**
- **EL ANSARI Amina**
- **EL MOUMNAOUI Kaoutar**
- **ELORF Lahcen**

ORDRE DU JOUR :

Les représentants de l'entreprise Secure Step ont organisé une réunion pour discuter les points suivants:

- **Se mettre d'accord sur le logo de l'entreprise**
- **Se mettre d'accord sur l'une des pages de garde proposées**
- **Création des réseaux sociaux**
- **Surveiller l'évolution de la réalisation des tâches**

Se mettre d'accord sur le logo de l'entreprise:

Les membres de l'équipe ont pris le soin de préparer plusieurs propositions de logo de l'entreprise, durant cette réunion. Ils ont choisie l'une de ces propositions pour qu'il soit le logo de l'entreprise.

Le logo choisi:



Se mettre d'accord sur l'une des pages de garde proposées:

De même pour la page de garde, l'équipe s'est mis d'accord sur la page de garde suivante:



Université Cadi Ayyad
Faculté des sciences et techniques

TITRE
SOUS TITRE

Module: Conduite de projet
ENCADRÉ PAR : M.RAKRAK Said



MEMBRES DE L'ENTREPRISE **SECURE STEP**:

- KHOUDRAJI OUIAM
- EL ANSARI AMINA
- EL MOUMNAOUI KAOUTAR
- ELORF LAHCEN

Deuxième année du cycle d'ingénieur :Ingénierie en Réseaux et Systèmes d'Information.
Année universitaire: 2022-2023

Création des réseaux sociaux:

Les membres de l'équipe ont créés des comptes de l'entreprise dans les plateformes suivantes:

- Jira
- GitHub
- Gmail
- LinkedIn

Préparation de l'identification de l'entreprise:

Le Chef de projet a traité l'évolution de chaque tâche avec chacun des membres, et elle a veillé sur que les tâches seront prêtes dans les délais déjà fixer.

Travail à faire:

- **Finaliser les tâches déjà traité dans la réunion précédente.**
- **Commencer la préparation de l'acte d'engagement**